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01. FICHE SYNTHETIQUE

Collectivite contractante : Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais

Convention de mandat SIgNEe 18 ...t 17 Aout 2020

CoNVENtiON MOLIIEE 18 ..ottt 27 Aout 2020

ELEMENTS FINANCIERS

Montant provisoire initial des dépenses a engager par le mandataire
selon la convention de mandat (valeur 2020) @ ............coeiiiiiiiiiiiiieeee e, 2 390 000 €HT

Montant provisoire des dépenses a engager par le mandataire
selon le Compte Rendu d’Activité au Mandant de 2022 1 ..........ooviiiiiiiiiiiieeei 3 385939 €HT

Montant provisoire des dépenses a engager par le mandataire
selon le Compte Rendu d'Activité au Mandant de 2023 : ...oooiiiiinoi e 3 268 938 €HT

ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

Par la délibération n® 2020/09 en date du 10 Mars 2020, le conseil d’Administration du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais a approuvé I'engagement d'une consultation pour Ia
désignation d'un mandataire dans le cadre de la Réhabilitation des Ateliers du Centre de Gestion, par le
biais d'une procédure adaptée ouverte avec négociation.

L'enveloppe financiere prévisionnelle est estimée a 2.500.000€ H.T.

La rémunération forfaitaire et révisable du mandataire est évaluée 4 114.280€ H.T.

Cette délibération a été envoyée en préfecture le 18 Mars 2020.

Suite a cette delibération, une consultation pour le Contrat de mandat public est lancée en date du 4 juin
2020, avec une remise des offres attendue pour le 3 juillet 2020.

L'objet du contrat de cette consultation est : Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour
le compte du maitre de I'ouvrage en application du livre IV de la partie 2 du Code de la Commande
Publique, une réhabilitation des ateliers pour permettre I'extension du siége du Centre de Gestion du Pas-

de-Calais afin d'accueillir les services actuellement externalisés.

A l'issue de cette consultation, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais
a retenu I'offre de la S.E.M. Territoires Soixante-Deux. Le marché est accepté en date du 17 Aout 2020, et

notifié a Territoires Soixante-Deux en date du 27 Aout 2020.

Pour rappel, le Compte Rendu d'Activité au Mandant au 31 décembre 2023 a été présenté lors du Conseil
d’Administration du 11 juillet 2024 qui I'a adopté et a pris acte des prévisions pour I'année 2023. Cette

délibération a été envoyée en préfecture le 15 juillet 2024.

Opération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour 'extension du siege du CDG62
Compte Rendu d'Activité au Mandant au 31 décembre 2024
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02. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais envisage la rehabilitation des
ateliers pour I'extension de son siege (delibération 2020-009 en date du 10 mars 2020).

Aprés s'étre assuré de la faisabilité et de I'opportunité de I'ouvrage envisage, la decision a été prise de
l'implanter a BRUAY LA BUISSIERE (Allée du Chateau, Labuissiére, 62702).

Elle en a défini son pré-programme et a arrété le montant des dépenses a engager par le mandataire,

Le pré-programme fait part de la création de différents pbles de compétences, en grande partie regroupés
dans I'ancien batiment d'ateliers réhabilité, d'une surface d'environ 1 000 m?, et répondant aux besoins
établis suivants :

- Pdle Concours et développement de 620 m? comprenant : bureaux, salle modulable pour passage
des oraux, salle concours, salle attente, espace repas et office, sanitaires, stockage matériel, salle
pupitre et Learning-centre, accueil.

- Podle Santé de 260 m? comprenant : bureaux, bureaux meédecins, salles d’examens, salle de
réunion, salle attente, archivage, sanitaires.

- Service numérigue de 45 m? comprenant : bureaux et bureaux en open-space
- Locaux d'archives de 115 m? comprenant : bureaux des archivistes et archives
- Batiment de liaison et coursives de 260 m? comprenant : accueil du CDG-62, batiment de liaisons,

locaux techniques (TGBT + chaufferie + SS| + streté), serveurs informatiques, locaux annexes
(entretien...), coursives d'accés vers batimentB et C

L'enveloppe financiere, adoptée dans le C.R.A.M. au 31 décembre 2023, est définie ainsi :

- Travaux batiment et aléas : 2.959.783€ HT (3.551.739€ TTC)
- Honoraires sur travaux : 237.543€ HT (285.052€ TTC)
- Etudes prealables : 25.770€ HT  (30.924€ TTC)
- Travaux de viabilité : 5.000€ HT (6.000€ TTC)
- Frais divers et Aléas études : 40.843€ HT  (49.011€TT7C)

Soit un montant Toutes Dépenses Confondues
{Hors rémunération du mandataire) de : 3.268.938€ HT (3.922.726€ TTC)

Cf. : Annexe 0 - Bilan Financier simplifié - Arrété au 31/12/2023

Opération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour I'extension du sigge du CDGB2
Compte Rendu d'Activité au Mandant au 31 décembre 2024



Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Recu en préfecture le 11/07/2025
Publié le 5 L C

ID : 062-286200027-20250710-2025_46-DE

c*'g E,S’Z HMN DA e
03. AVANCEMENT DE L'OPERATION AU 31 DECEMBRE 2024

COMPTE RENDU OPERATIONNEL

Ce quatriéme compte-rendu reprend |'avancement opérationnel depuis le précédent C.RA.M. au 31
décembre 2023,

Précédemment il a été proposé de prévoir deux phases d'intervention sur site.
L'année 2023 a permis de finaliser les opérations de Démolition et de curage. Elle a permis de
contractualiser les marchés de travaux permettant de désigner 'ensemble des entreprises afin de démarrer

les travaux de réhabilitation.

L'année 2024 a permis de poursuivre les travaux de réhabilitation des anciens ateliers.

L'année 2025 sera I'année de la livraison.

MARCHES DE TRAVAUX :

> LOT 00 - Travaux de démolition, curage et désamiantage des batiments existants
L'entreprise G3D-Démolition a terminé sa prestation a fin janvier 2023, et son marché a pu atre soldé aprés
remise de son Dossier d'Ouvrage Exécuté. Les délais et colts ont été respectés. Le DGD de I'entreprise |ui
a ete notifié a 'automne 2023.

> LOTS1a11-Travaux pour la réalisation de I’extension et de la réhabilitation des anciens ateliers

L'ensemble des lots, curage/démolition compris, a été attribué pour un montant de 2.802.138,73€ HT.

Les entreprises ont été notifiees de leur marché en septembre 2023, ce qui a permis le démarrage de la
peériode de préparation dés le mois d’octobre 2023.

Le planning d'exécution des travaux a été notifié a 'issue de cette période de préparation, avec une fin de
travaux attendue au printemps 2025, conformément aux prévisions.

Opeération 2072 00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour I'extension du siege du CDG82
Compte Rendu d'Activite au Mandant au 31 décembre 2024



Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Recu en préfecture le 11/07/2025 5 L :

Publié le

ID : 062-286200027-20250710-2025_46-DE

TSI TOT D
SOIXANTE-DEM®

C(lg .62

TRAVAUX DE REHABILITATION :
Pour rappel, les travaux préparatoires du gros-ceuvre ont commenceé en fin d'année 2023,

Début 2024, les travaux se sont poursuivis par la mise en place des futurs réseaux sous les dallages
existants, puis le coulage des massifs bétons intérieurs, destinés a recevoir les poteaux dits « vérins » en
renfort des poutres béton conservées.

En avril 2024 a eu lieu la mise en ceuvre de la nouvelle couverture du batiment principal, suivi de la
couverture et en paralléle, la pose des chassis.

Une fois la mise « hors d'eau — hors d'air » effectuée, les travaux de second ceuvre se sont poursuivis par
la réalisation des travaux de platrerie, de plomberie, d’électricité, de la réalisation de la chape liquide et [a
pose du carrelage.

Un nouveau cheminement provisoire a également été crée pour de maintenir I'accés au Centre de Gestion
le temps du chantier.

Travaux de réseaux sous dalle et poteaux « verins » du gros-ceuvre —
Batiment des anciens ateliers

Opération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour I'extension du sigége du CDG62
Compte Rendu d'Activite au Mandant au 31 decembre 2024
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Vive d'ensemble des travaux de second ceuvre

Opération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour 'extension du siage du CDG62
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RAPPEL DES DEPENSES PREVISIONNELLES DU C.R.A.M. 2023 :

Lors du précédent C.R.A.M., le bilan financier au 31 décembre 2023 adopté, prévoyait la répartition des

dépenses suivantes ;

- Travaux batiment et aléas :
- Honoraires sur travaux :
- Etudes préalables :

- Travaux de viabilité :

- Frais divers et Aléas études :

2.959.783€ HT (3.551.739€ TTC)
237.543€ HT  (285.052€ TTC)
257706 HT  (30.924€ TTC)
5.0006 HT  (6.000€ TTC)
40.843€ HT  (49.011€ TTC)

Soit un montant Toutes Dépenses Confondues au 31/12/2023

(Hors rémunération du mandataire) de :

3.268.938€ HT (3.922.726€ TTC)

Cf. : Annexe 0 - Bilan Financier simplifié - Arrété au 31/12/2023

Puis la simulation financiére précedemment établie pour I'année 2024, intégrant I'avenant de Maitrise
d'CEuvre prévoyait un montant ainsi réparti :

- Travaux batiment et aléas :
- Honoraires sur travaux :
- Etudes préalables :

- Travaux de viabilité ;

- Frais divers et Aléas études :

Soit un montant toutes Dépenses Confondues

(Hors rémunération du mandataire) de :

2.959.783€ HT (3.551.739€ TTC)
237.543€ HT (285.052€ TTC)
25.770€ HT  (30.924€ TTC)
5.000€ HT (6.000€ TTC)
40.843€ HT  (49.011€ TTC)

3.268.938€ HT (3.922.726€ TTC) sans changement

Cf. - Annexe 1 - Simulation financiére selon Montants des premiéres offres de Travaux — Prévision & Aout 2023

Opération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour I'extension du siege du CDGG2
Compte Rendu d'Activité au Mandant au 31 décembre 2024



.k Envoyé en préfecture le 11/07/2025
-.' .-.'..-_ Recu en préfecture le 11/07/20255 L
epeel Publié le G ’
Cdg oo ID: 062-286200027—202507{0;22%?_\12—35
i- SOIXANTE-DEUX

DEPENSES PREVISIONNELLES AU 31/12/2024 :

Au cours de I'année 2024, les mises au point technique entrainant des modifications ont été nécessaires.

Cependant, le montant Toutes Dépenses Confondues établi au 31/12/2023 reste inchangé et se détaille
conformément a la simulation établie dans le précédemment C.R.A.M., tel que résumé ici :

- Travaux batiment et aléas : 2.959.783€ HT (3.551.739€ TTC)
- Honoraires sur travaux : 237.543€ HT (285.052€ TTC)
- Etudes préalables : 257706 HT  (30.924€ TTC)
- Travaux de viabilité : 5.000€ HT (6.000€ TTC)
- Frais divers et Aléas études : 40.843€ HT  (49.011€TTC)

Soit un montant toutes Dépenses Confondues
(Hors rémunération du mandataire) de : 3.268.938€ HT (3.922.726€ TTC) sans changement

Cf. : Annexe 2 - Bilan Financier simplifié - Arrété au 31/12/2024
- Annexe 3 - Bilan GO7 Détaillé en TTC - Arrété au 31/12/2024

Opeération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour I'extension du sigége du CRG&2
Compte Rendu d'Activité au Mandant au 31 décembre 2024
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04. PREVISIONS POUR L’ANNEE 2025

PREVISIONS OPERATIONNELLES

L'année 2025 permettra la poursuite et I'achévement des travaux de réhabilitation des anciens ateliers.
La livraison finale devrait se confirmer pour la fin du deuxieme trimestre 2025.

Dans les grandes étapes du chantier, les travaux de second ceuvre se poursuivront pour laisser place aux
travaux d’embellissement qui démarreront début 2025. Une fois |la pose des revétements de sols terminée,
la pose des équipements définitifs pourra démarrer et la phase de mise en service et essais pourra

commencer.
En paralléle, les travaux VRD pourront également démarrer avec |a réalisation du parking et de I'abris vélos.

Territoires Soixante-Deux s'efforcera de maintenir une bonne communication envers la maitrise d'ceuvre et
les entreprises afin d’intégrer au mieux les contraintes temporaires liges au fonctionnement du Centre de

Gestion (journées portes-ouvertes, périodes d’examens ou de concours...)

Enfin, des avenants travaux pour les entreprises doivent étre présentés en CAO et délibérés au fer
semestre 2025, Il sont principalement di & des évolutions technigues notamment liées aux investigations
complémentaires.

Cpération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour I'extension du siege du CDG62
Compte Rendu d'Activité au Mandant au 31 décembre 2024
10
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PREVISIONS FINANCIERES

ANALYSE PAR RAPPORT AUX PREVISIONS DU 31/12/2024

Les dépenses prévisionnelles se confirment egalement pour I'année 2025 avec la poursuite de la phase
travaux, la réception et |a prise de possession du batiment par le Centre de gestion.

A fin 2024, le montant correspondant aux produits générés par la trésorerie positive de 'opération s’'éléve
a 37.162¢.

A l'établissement de ce CRAM 2024, le budget « Travaux batiment et aléas » devrait probablement étre
revu a la hausse. En effet, si certains aléas ont pu é&tre confirmes et bascules en travaux, d'autres peuvent
intervenir au fur et 2 mesure de I'avancée des travaux.

Cependant, cette hausse n'impacte pas le budget global de I'opération car certaines dépenses, notamment
au niveau des honoraires sur travaux, ne seront pas utilisées.

Ainsi le montant Toutes Dépenses Confondues devrait légérement diminuer et se repartir comme suit :

- Travaux batiment et aleas : 2.984 216€ HT (3.581.059€ TTC)
- Honoraires sur travaux : 216.725€ HT (264.058€ TTC)
- Etudes prealables : 25.770€ HT (30.924€ TTC)
- Travaux de viabilité : 0€E HT (0.00 € TTC)
- Frais divers et Aléas études : 35.748€ HT  (42.897€ TTC)

Actualisation des Travaux batiment et aléas, des honoraires
Soit un montant toutes Dépenses Confondues
{(Hors rémunération du mandataire) de : 3.262.459€ HT (3.918.938€ TTC)

Cf. - Annexe 4 - Simulation financiére simplifiée — Prévision & Juin 2025

05. PROPOSITION D’APPROBATION

Il est proposé au Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Pas-de-Calais :

B d'approuver le présent C.R.A.M. au 31/12/2024,
B d'approuver les prévisions pour I'année 2025,

Opération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour I'extension du siege du CDG62
Compte Rendu d'Activité au Mandant au 31 décembre 2024
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06. ANNEXES

Rappel des annexes jointes au présent C.R.AM. :

2

Annexe 0 - Bilan Financier simplifié - Arrété au 31/12/2023

Annexe 1 - Simulation financiere selon Montants des premiéres offres de Travaux — Prévision & Aout
2024

Annexe 2 - Bilan Financier simplifié - Arrété au 31/12/2024

Annexe 3 - Bilan GO7 Détaillé en TTC - Arrété au 31/12/2024

Annexe 4 - Simulation financiere simplifiee — Prévision a juin 2025

Opération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliars pour 'extension du siége du CDGE2
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